



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Stadtrates
vom 07.11.2023

Öffentlicher Teil

TOP 6 Antrag der FWG-Fraktion: Bericht über den Planungsstand „G 9 - Erdbeerland“

Herr Orschekowski berichtet, die Verlegung der 20-kv Freileitung sei abgeschlossen. Diese sei komplett unterirdisch im Randbereich verlegt worden. Dies sei auch in Abstimmung mit den Planungen der Landesfeuerweherschule so verlaufen, dass man diese in keinem Fall behindere.

Die Ausschreibung für den Kanalneubau werde noch in diesem Jahr erfolgen. Diese umfasse nicht nur die Kanalbaumaßnahme, sondern bereits die erste grobe Herstellung der Straßenplanung. Man rechne mit einem Beginn der Maßnahme im Frühjahr und mit einer Dauer von sieben oder acht Monaten. Man werde dann auch parallel die Straßenplanung auf den Markt bringen. Die Gesamtfertigstellung der Maßnahme sei für 2025 angedacht.

Er berichtet, dass es bereits Anfragen von Ansiedlungsinteressenten gegeben habe, diese Gespräche allerdings noch ganz am Anfang seien. Daher könne man hier noch nichts dazu sagen.