

**2025/0864/200**

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Michael Braß und Roland Ecker



## **Überplanmäßige Auszahlung zur Finanzierung der Mehrkosten für die Sanierung der Burgmauer der Gustavsburg**

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	26.11.2025	N
Stadtrat (Entscheidung)	11.12.2025	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Die überplanmäßige Auszahlung zur Finanzierung der Mehrkosten der Sanierung der Burgmauer Gustavsburg in Höhe von 60.000,00 € wird bewilligt.

### **Sachverhalt**

Im Verlauf der Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen stellte sich ein wesentlich höheres Ausmaß des Schadensbildes dar als vorher ersichtlich war.

Während den Arbeiten stürzten noch weitere Teile der Mauer ein bzw. mussten aufgrund der nicht mehr vorhandenen Standsicherheit abgetragen werden.

Des Weiteren gab es seit Erstellen der Kostenschätzung eine Kostensteigerung bei den Ausführungsarbeiten durch Lohnanpassungen und erhöhte Materialkosten. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Gesamtkosten von 60.000,00 Euro (= 43.86 %).

Durch Beschluss des Stadtrats vom 19.09.2024 wurden bereits außerplanmäßig Mittel in Höhe von 140.000,00 € genehmigt. Demzufolge umfasst die Maßnahme insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 200.000,00 €.

Es müssen daher noch überplanmäßig Finanzmittel für die unvorhergesehenen und erforderlichen Mehrkosten zur Verfügung gestellt werden.

Die Gegenfinanzierung der Mehrkosten erfolgt durch einen Mehrertrag einer Bundeszuwendung im Rahmen des Sonderprogramms Denkmalschutz sowie durch einen Mehrertrag einer Landeszuwendung gemäß der Landesförderrichtlinie.

Die maximale Förderquote beläuft sich dabei auf 75 % der zuwendungsfähigen Kosten (50 % Bund, 25% Land).

### **Finanzielle Auswirkungen**

**Anlage/n**  
Keine