

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Einöd
vom 04.06.2020

Top 7.3 Stand der Arbeiten an der Saarpfalz-Halle; voraussichtlicher Abschluss

Der Vorsitzende berichtet, dass er von Prof. Heinrich eine Mail bekommen habe, in der dieser schreibt: „nach Rücksprache mit den beiden örtlichen Bauleitungen ist aus jetziger Sicht davon auszugehen, dass die Sanierung der Saarpfalz-Halle Einöd bis Anfang Juli abgeschlossen ist. Evtl. ist noch innerhalb der Halle selbst bzw. im Umfeld etwas Feinschliff erforderlich.“