

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Wörschweiler
vom 07.03.2022

Top 3 Stand Abriss Becker-Haus

Der Vorsitzende berichtet, die Vorarbeiten seien abgeschlossen. Dazu habe auch eine Beweissicherung des Nachbargrundstückes gehört; falls beim Abriss etwas schief gehen sollte. Die Aufräumarbeiten hätten eine Woche gedauert. Die Baumfällarbeiten seien erledigt. Der eigentliche Abriss mit dem Abtransport der Baumaterialien sei zum größten Teil erfolgt.

Er übergibt das Wort an Michael Emser. Dieser teilt mit, dass man gut in der Zeit liege. Herr Geörg, der Architekt habe ihm mitgeteilt, dass alle Abrissarbeiten bis Ende der Woche erledigt seien.

Das nächste Problem seien die Grundstücksgrenzen. Diese müssten von einem Ingenieurbüro genau bemessen werden. Auch was die Einfahrt zur Garage etc. betreffe, seien die Grenzen nicht klar. Der Hang werde erst gesäubert, danach das Gelände vermessen. Dann käme ein Landschaftsbauer, der die Anlage neu gestalte. Diese Landschaftsarbeiten müssten ausgeschrieben werden. Der Zeitplan sehe aber vor, dass man im September alle Arbeiten abgeschlossen habe und das Gelände dann der Öffentlichkeit zugänglich machen könne.

Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Ortsratsmitglieder bezüglich Bäume, Parkplätze und Höhe des Eigenanteiles der Stiftung für die Maßnahme.