

**2022/0380/100**

öffentlich

Antrag

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: SPD-Fraktion



## **Antrag der SPD-Fraktion: Projektcontrolling**

| Beratungsfolge          | Geplante Sitzungstermine | Ö / N |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| Stadtrat (Entscheidung) | 06.10.2022               | Ö     |

### **Anlage/n**

- 1 Antrag der SPD-Fraktion (öffentlich)



# SPD-Fraktion im Homburger Stadtrat

SPD Fraktion im Homburger Stadtrat  
Wilfried Bohn \* In der Dell 35\* 66424 Homburg

**Vorsitzender:**  
Wilfried Bohn

**Stellvertreter**  
Daniel Neuschwander  
Manfred Rippel

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion:

22.09.2022

**Geschäftsführerin**  
Sevim Kaya-Karadag

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Forster,

die SPD Fraktion bittet, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung am 06.10.2022 aufzunehmen.

Die SPD-Fraktion beantragt, dass Projekte der Stadt Homburg, die vom Investitionsvolumen her über dem Betrag von 100.000 Euro liegen, bei der Ratssitzung im öffentlichen Teil vorgestellt werden.

Insbesondere soll jeweils ein Statusbericht zum aktuellen Projektstand hinsichtlich Projektfortschritt und Einhaltung des Zeitplans sowie eine Einschätzung der Verwaltung abgegeben werden, ob die Projekte realisierbar sind. Zudem soll aufgeschlüsselt werden, in wie weit die zu Grunde liegenden geplanten Realisierungskosten überschritten und ob die zu Grunde liegenden Fördermittel gefährdet sind.

Weiterhin wird beantragt, dass die Verwaltung dem Stadtrat künftig in regelmäßigen Abständen Statusberichte zu den Projekten anhand der vorgenannten Parameter vorlegt (Fortschritts- und Umsetzungscontrolling).

Begründung:

In der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause am 21.07.2022 wurde unter Ö14 der TOP "Begegnungszentrum Altes Rathaus - Marktplatz" behandelt. Die Stadtverwaltung ließ den Stadtrat darüber abstimmen, ob das Projekt "Altes Rathaus" trotz Budgetüberschreitung sowie geringer als eingeplanter Fördermittel und erhöhtem finanziellem Eigenanteil für die Stadt weitergeführt werden soll. Im Ergebnis wurde das Projekt per Ratsbeschluss mehrheitlich abgelehnt.

Dabei hat sich aus unserer Sicht bei diesem Projekt gezeigt:

1. Ein Controlling des Projektfortschritts hat nicht ordnungsgemäß stattgefunden.
2. Infolgedessen wurde der Zeitplan deutlich überschritten.
3. Die in Höhe von 90 % bereits bewilligten Fördermittel hätten bei Weiterführung des Projekts somit nicht mehr abgerufen werden können.
4. Der Stadtrat wurde erst viel zu spät in die Problemlage eingebunden. Eine drohende Projektgefährdung hätte bereits 6 oder 12 Monate früher angezeigt werden müssen.

Die SPD-Fraktion ist über die gewonnen Erkenntnisse in der letzten Ratssitzung zum Umgang mit größeren Projekten in großer Sorge. Darum wird über eine engere Einbindung des Stadtrats beim Projektcontrolling die Chance gesehen, rechtzeitig gegensteuern zu können und somit das Projektcontrolling zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

Wilfried Bohn      Pascal Conigliaro