



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Stadtrates
vom 15.12.2022

Öffentlicher Teil

TOP 5 Antrag der FDP-Fraktion: Sachstandsbericht Baumaßnahme Waldstation

Der Bürgermeister und der Bauamtsleiter berichten von schwierigen Planungsverhältnissen und einer hohen Auslastung der beauftragten Büros, was zu Verzögerungen im Projektfortschritt geführt habe. Mittlerweile liege nun jedoch eine Vorentwurfsplanung vor, welche derzeit von den Fachämtern geprüft und sodann in der nächsten Sitzungsrunde den Ausschüssen bzw. dem Stadtrat vorgestellt werde.

RM Kühn sieht aufgrund der Verzögerung die Gefahr, dass Fördermittel zu verfallen drohten. Seine Kritik, dass man an diesem Punkt des Verfahrens bereits im August 2020 gewesen sei und man nicht vorankomme, obwohl alles fremdvergeben werde, weist Herr Missy als ungerechtfertigt zurück. Eine Vorentwurfsplanung brauche eben ihre Zeit. Dass belastbare Zahlen anstatt wie zunächst vorgesehen im Herbst nun eben erst im Januar vorlägen, sei den zuvor genannten Umständen geschuldet.