

2023/0456/680

öffentlich

Einleitungsbeschluss

680 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bericht erstattet: Herr Orschekowski



Kanalneubau im Bereich der Alten Feuerwache

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Werksausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Entscheidung)	06.11.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Baumaßnahme „Offene Bauweise im Bereich der Alten Feuerwache“ wird öffentlich gem. VOB/A ausgeschrieben.

Sachverhalt

Die Kostenaufstellung der im Mai 2023 vergeben Planung gemäß §44 HOAI für den Bereich der Alten Feuerwache liegt nun vor.

Die Kanalsanierung soll auf ca. 550 m überwiegend in offener Bauweise erfolgen. Auf Grund des Zustandes der Abwasserleitungen im Bereich der alten Feuerwache kann nur ein Abschnitt im geschlossenen Verfahren mittels Liner saniert werden.

Zur Minimierung der Kosten werden, soweit möglich, Hausanschlüsse in geschlossener Bauweise mittels Inlinerverfahren saniert.

Auf Grund der bekannten Problematik der ab der 01.08.2023 gültigen Ersatzbaustoffverordnung ergeben sich weitere bisher unbekannte Kostenrisiken. Die Kreisstadt Homburg verfügt bisher noch über kein genehmigtes Zwischenlager zur ordnungsgemäßen Durchführung von Straßen-, Kanal-, und anderer Baumaßnahmen. Angesichts dieser Situation laufen momentan Gespräche mit anderen Kommunen, wie eine gemeinsame Projektstrategie aussehen kann. Die SeH führt aktuell Gespräche mit dem LUA, um eine mögliche Flächennutzung in Homburg als Zwischenlager zu ermöglichen.

Die Ausschreibung wird erst veröffentlicht, wenn ein Kostenrisiko auf Grund der neuen gesetzlichen Regelungen weitestgehend minimiert bzw. ausgeschlossen werden kann.

Finanzielle Auswirkungen

Kostenschätzung:

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf ca. 1.700.000€ brutto.

Die Haushaltsmittel werden als Maßnahme 310 auf dem Konto 783000 auf der HHst Produkt 53805000 des Mandanten 5 im Wirtschaftsplan zur Verfügung gestellt.

Weitere benötigte Mittel sind im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.

Die Ausschreibung erfolgt nach Bereitstellung der Mittel als öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A.

Nach der Submission sind dem Werkausschuss die wirtschaftlich, technisch und rechnerisch geprüften Ergebnisse zur Beratung und dem Stadtrat zur Beratung und Entscheidung wieder vorzulegen.

Anlage/n

- 1 LP_aFW (öffentlich)

