

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg
vom 24.04.2024

Top 19 Zeitplan Reparatur der Mauer Gustavsburg

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Ecker von der Verwaltung. Vorab möchte er erwähnen, dass hier zwei Sparten vom Denkmalamt zum Zuge kämen, zum einen Denkmalamt Boden, zum anderen Denkmalamt Bau. Die Grabungserlaubnis sei beantragt und die Genehmigung liege nun vor. Es sei von der Verwaltung bereits ein Sachverständigenbüro beauftragt, welches ein Sanierungskonzept entwickeln werde. Als nächstes werde eine Baggerschürfung im Außenbereich stattfinden. Hier solle die Fundamentsohle ergründet werden. Ebenso finde eine Handschürfung im Innenbereich statt. Diese Maßnahmen dürften nur stattfinden, wenn jemand vom Denkmalamt anwesend sei. Im Anschluss könne man einen Zeitplan erstellen, wann die Ausschreibungen erfolgen würden und es müssen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Es solle auch noch eine Drainage im Innenhofbereich gezielt nach außen gelegt werden, und diese am besten in den Weiher abgeführt werden. Die Längsmauer am Weiher habe man unter Kontrolle. Es seien noch Messpunkte gesetzt und man überwache noch weiterhin.