

**2025/0764/670**

öffentlich

Informationsvorlage

670 - Umwelt und Grünflächen

Bericht erstattet: Andrea Lippmann, Frank Missy



# **Kommunale Wärmeplanung; Vorstellung des Projektablaufs sowie der Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse**

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Bau-, Umwelt- und Vergabeausschuss (Kenntnisnahme)	05.11.2025	Ö

## **Sachverhalt**

Die Stadt Homburg hat die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Homburg und der greenventory GmbH aus Freiburg beauftragt.

Das Projekt startete im April 2025. Die ersten beiden Projektphasen der Bestands- und Potenzialanalyse sind abgeschlossen und die Ergebnisse sollen in der Sitzung präsentiert werden.

Derzeit wird das Zielszenario der Wärmeversorgung in 2045 erarbeitet. Dafür wurden mögliche voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete mit Stakeholdern der Wärmewende in einem Workshop am 23.09.2025 diskutiert. In einem zweiten Workshop mit den Stakeholdern am 18.11.2025 werden die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete final abgestimmt. Darüber hinaus werden in dem Workshop am 18.11.2025 Maßnahmenvorschläge diskutiert. Die Maßnahmen stellen konkret die nächsten Schritte in der Wärmewende nach Abschluss der kommunalen Wärmeplanung dar, bis zur nächsten Fortschreibung in voraussichtlich 5 Jahren.

Der Projektabschluss erfolgt mit dem Beschluss des Kommunalen Wärmeplans im Stadtrat. Derzeit werden dafür die Sitzungen am 26.03.2026 oder am 13.05.2026 angepeilt. Der Förderzeitraum für das Projekt endet am 31.05.2026.

## **Finanzielle Auswirkungen**

## **Anlage/n**

- 1 Kommunale Wärmeplanung Bestandsanalyse Präsentation (öffentlich)