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Erhöhung der Auftragssumme für die Herstellung der 
Kanalhausanschlüsse für das Jahr 2019

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Kenntnisnahme) 27.11.2019 Ö

Sachverhalt

Die geschätzten Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für das Jahr
2019 erhöhen sich von 65.957,90€ brutto um 80.000€ brutto auf insgesamt ca.
145.957,90€ brutto.

Das Herstellen der Kanalhausanschlüsse von Neubauten im ganzen Stadtgebiet wird
vom aktuellen Jahresvertragsunternehmen der Stadtentwässerung der Kreisstadt
Homburg im Rahmen des Jahresvertrags „Kanalinstandsetzung und Herstellung von
Kanalhausanschlüssen“ durchgeführt.
Die Auftragssumme gründet auf den angefallenen Kosten der letzten drei Jahre vor
der Ausschreibung.
In dem laufenden Jahr wurden jedoch wesentlich mehr und auch teils aufwändigere
Hausanschlusse von den BauherrInnen beantragt, bzw. benötigt, welche in der
Herstellung entsprechend teurer waren, als in den zum Vergleich herangezogenen
Jahren.
Die Steigerung der beantragten Hausanschlüsse beläuft sich auf ca. 130% zu den
Vorjahren.

Die tatsächlichen Kosten der Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden von
dem Grundstückseigentümer im Rahmen eines besonderen
Kanalanschlussbeitrages erstattet.
Die Haushaltsmittel stehen aus dem Budget im Produkt 53805000 und Konto 523299
des Mandanten 5 zur Verfügung.
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